
Byggestart i Polen  

 
27.10.2011 Tre uker før planen startet fabrikkering av stålseksjonene som skal bli til plattformdekket på 
Ekofisk 2/4 Z. Arbeidet i Polen skal pågå fram mot sommeren neste år.  

Det første stålet ble kuttet på verftet Mostostal Pomorze i Gdynia 26. oktober, og dagen etter var arbeidet i gang 
hos Energomontaz i Gdansk. De to verftene har lang erfaring som underleverandør til Aker Solutions.  

Etter planen skulle arbeidet ha startet i november. - Men etter en hektisk periode for ingeniører og innkjøpere på 
prosjektkontoret på Fornebu var vi klare til å starte fabrikasjon av dekkseksjonene tre uker før planen, sier Olav 
Henriksen, ConocoPhillips’ direktør for 2/4 Z-prosjektet. 

Sammen med Robert Dahlsveen, leder for konstruksjon og ferdigstilling var han til stede ved oppstarten. Aker 
Solutions vil ha sitt site-team på plass under byggingen, og var også representert med sin prosjektledlse ved 
byggestarten i Polen. 

Når dekkseksjonene er ferdig produsert i Gdansk og Gdynia vil de bli transportert til Aker Solutions’ verft i 
Egersund for sammenstilling og videre utrustning av overbygget. De første seksjonene fra verftene i Polen 
kommer etter planen til Egersund i mars neste år. Arbeidet i Egersund vil foregå fram til våren 2013.  

Ekofisk 2/4 Z er en brønnhodeplattform med 36 brønnslisser. Det skal bores 35 produksjonsbrønner og én brønn 

for reinjisering av borekaks. Etter planen skal fem av brønnene forbores i 2012/13. Overbygget skal være klar for 

utseiling i mars 2013 - og planen er å starte opp - og overlevere plattformen til driftsorganisasjonen mot slutten av 

2013. 


